

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"

по завершению строительства объекта: «Строительство 3-х многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой на территории части микрорайона «Чкаловский» по адресу: Московская обл., г. Щелково, ул. Ленина»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	Корпус А		
1	Кровля	Январь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
2	Общестроительные работы	Май 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
3	Внутренние сети теплоснабжения	Февраль 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
4	Внутренние системы водоснабжения и канализации	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
5	Внутренние сети электроснабжения	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
6	Внутренние системы вентиляции	Май 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
7	ИТП	Март 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
8	Лифты, мусоропроводы	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
9	Отделка мест общего пользования	Июнь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
10	Готовность объекта к эксплуатации	Июнь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
	Корпус Б		
11	Кровля	Декабрь 2017г	ООО "Бизнеслэнд"
12	Общестроительные работы	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
13	Внутренние сети теплоснабжения	Январь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
14	Внутренние системы водоснабжения и канализации	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
15	Внутренние сети электроснабжения	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
16	Внутренние системы вентиляции	Май 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
17	ИТП	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
18	Лифты, мусоропроводы	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"

19	Отделка мест общего пользования	Июнь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
20	Готовность объекта к эксплуатации	Июнь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
	Корпус В		
21	Кровля	Декабрь 2017г	ООО "Бизнеслэнд"
22	Общестроительные работы	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
23	Внутренние сети теплоснабжения	Февраль 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
24	Внутренние системы водоснабжения и канализации	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
25	Внутренние сети электроснабжения	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
26	Внутренние системы вентиляции	Май 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
27	ИТП	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
28	Лифты, мусоропроводы	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
29	Отделка мест общего пользования	Июнь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
30	Готовность объекта к эксплуатации	Июнь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
	Подземная автостоянка		
31	Монолитные железобетонные работы, утепление, гидроизоляция	Февраль 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
32	Внутренние инженерные сети	Май 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
33	Отделка	Май 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
34	Готовность к сдаче объекта в эксплуатацию	Июнь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
35	Подача документов на ЗОС	Апрель 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
36	Благоустройство территории	Июнь 2018г	ООО "Бизнеслэнд"
37	Ввод в эксплуатацию	Июнь 2018г	Министерство строительного комплекса Московской области

Генеральный директор ООО "Бизнеслэнд"



Ганяев Д.А.